

Jg. 16-71/2019

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## teljesítési határidő módosítása

amely létrejött egyrészről a **Zuglói Egészségügyi Szolgálat** (1148 Budapest, Örs vezér tere 23., képviseli: Dr. Nagy András Csaba Igazgató Főorvos, adószám: 15514750-2-42, bankszámla szám: OTP Bank Zrt. 11784009-15514750), mint megrendelő, (továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről a **Székely László egyéni Vállalkozó**, (Székhely: 1144 Budapest Ond vezér útja 36/A 8 em. 32 Adószám: 67207709-1-42; Nyilvántartási szám: 44199729; Kamarai szám: ME-É-I-01-61588 önálló aláírási jogosultsággal, mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**) együttesen: **Felek** között, az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

### I. A szerződés tárgya

1. **Megrendelő** megrendeli, a **Vállalkozó** pedig elvállalja a **Megrendelő** üzemeltetésében lévő, 1148 Budapest, Örs vezér tere 23. Szakrendelő I. II. és III. emeletén tervezett átépítési munkáinak műszaki ellenőrzését a **Vállalkozó** I. sz. mellékletként becsatolt árajánlata alapján.
2. **Vállalkozó** jelen szerződés aláírásával az építési kivitelezési munkáknak a szerződésben rögzítettek szerinti teljesítését vállalja. **Vállalkozó** kijelenti, hogy vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra vonatkozóan teljes körű és tartalmaz minden olyan munkát, mely a tárgyban szereplő feladatok megvalósításához és a létesítménynek a szerződésben meghatározott műszaki tartalommal történő hiánytalan kivitelezéséhez szükséges.
3. **Vállalkozó** kijelenti, hogy a vállalt munka elvégzéséhez érvényes, szakmai jogosultsággal rendelkezik. Alvállalkozói bevonás esetén az alvállalkozók munkájáért, mint sajátjáért felel.

### II. A teljesítés határideje

1. **Vállalkozó** a jelen szerződés tárgyát képező ellenőrzést 2020. dec. 31.-ig végzi., mivel a szerződés megkötése után időközben a kivitelezési határidők módosultak, így az ellenőrzést azon munkálatok végéig kell elvégezni.

Az eredeti szerződés egyéb pontjai jelen módosítást követően továbbra is érvényesek!


Szerződő Felek a jelen szerződést annak elolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2020. február 1.



**Megrendelő**

Dr. Nagy András Csaba  
ZESZ Igazgató Főorvos



**Vállalkozó**

Székely László  
egyéni vállalkozó

Stella Péter  
ZESZ Gazdasági Igazgató

Ellenjegyző  
Stella Péter  
Gazdasági Igazgató

2020 FEBR 01